

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной направленности «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты школы	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	Март 2022 г.
2.	Утвердить должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	Март 2022 г.
3.	Утвердить Положение о деятельности центра «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	Март 2022 г.
4.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	Ежеквартально 2022 г.
5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	до 01 апреля 2022 г.
6.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	до 01 мая 2022 г.
7.	Доставка и наладка оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	до 01 июля 2022 г.
8.	Оплата поставленного оборудования для центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	до 01 августа 2022 г.

9.	Завершение косметического ремонта, приведение центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	до 01 августа 2022 г.
10.	Проведение мониторинга работы по приведению центра образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	25 августа 2022 г.
11.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	Согласно отдельному графику
12.	Открытие центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	01 сентября 2022 г.
13.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центра образования «Точка роста»	администрация МБОУ Парнинская средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева	01 октября 2022 г., далее ежеквартально